



รายงานเรื่อง Implement Plan

1. นายจิณณะ เต็งจิรนาภา	6510685032
2. นายธนพล ประดิษฐ์ศิลป์	6510685065
3. นายอติชาต เพ็ญวงษ์	6610685015
4. นายกฤติน ด่านซ้าย	6610685031
5. นายณัฐศิษฐ์ จิตธรรมคุณ	6610685155

เสนอ

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

วพ.332 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หน้าที่สมาชิกในกลุ่ม

1. นายอติชาต เพ็ญวงษ์ (Lead Developer)

หน้าที่

- ออกแบบ System Architecture ของแพลตฟอร์ม
- กำหนด Technology Stack
- วางมาตรฐาน Coding และ Code Review
- ตัดสินใจด้าน Technical Design
- ประสานงานระหว่างทีม Developer และ Stakeholder
- ดูแล Deployment และ Infrastructure
- CI/CD pipeline
- Develop บาง function

2. นายณัฐศิษฐ์ ฐิติธรรมคุณ (Full-Stack Developer)

หน้าที่

- พัฒนา Feature ที่เชื่อม Frontend และ Backend
- พัฒนา Workflow หลักของระบบ
- เชื่อมต่อ API
- ช่วยแก้ Bug และพัฒนา Feature ทั้ง Frontend และ Backend

3. นายกฤติน ด้านซ้าย (Full-Stack Developer)

หน้าที่

- พัฒนา Feature ทั้ง Frontend และ Backend
- ช่วยแก้ bug ทั้ง Frontend และ Backend
- เช็ค Feature ของระบบให้ทำงานราบรื่น

4. นายธนพล ประดิษฐ์ศิลป์ (Backend Developer)

หน้าที่

- พัฒนา API
- จัดการ Database
- ระบบ Authentication / Authorization
- ระบบ Algorithm ของ Function ต่างๆ
- User Management
- Ticket System
- Job Assignment
- Dashboard Data
- SLA Tracking

5. นายจิณณะ เต็งจิรธนาภา (Frontend Developer)

หน้าที่

- พัฒนา UI/UX และ User Interface
- เชื่อมต่อ API
- แสดงข้อมูล Dashboard
- ทำ Responsive Design
- ทำ function ใน Resident Interface เช่น แจ้งซ่อม อุปกรณ์
ดูสถานะงาน
- ทำ function ใน Juristic Person Interface เช่น Technician
Schedule, Dashboard
- ทำ function ใน Technician เช่น Job Queue, Job Detail,
Start / Finish Job, Upload Photo

Week 1-2 : User System & Database Setup

Main Responsible: **2 Developers**

Objective

พัฒนาระบบฝั่ง **Resident (User)** และวางโครงสร้างฐานข้อมูลหลักของระบบ

Tasks

- ออกแบบ **Database Schema**
- สร้าง Table หลัก
 - User
 - MaintenanceRequest
 - WorkOrder
 - Complaint
- พัฒนา feature พื้นฐานของ User
 - login
 - Submit Maintenance Request
 - View Request Status
- สร้าง mock data สำหรับทดสอบระบบ
- ระบบ login พื้นฐาน

Output

- User สามารถส่งคำร้องซ่อมได้
- Database พร้อมใช้งาน

Week 3-4 : Juristic System & Core Workflow

Main Responsible: **2 Developers**

Objective

พัฒนาระบบฝั่ง **นิติบุคคล (Juristic)**
และระบบหลักที่ควบคุม workflow

Tasks

- พัฒนา feature ฝั่ง Juristic
 - Review Maintenance Requests
 - Set Priority
 - Assign Technician
 - Verify Job
- สร้างระบบ **WorkOrder**
- สร้าง user ของ **Technician** แบบพื้นฐาน
- เชื่อมต่อระบบ User → Juristic

Output

- นิติสามารถรับงานจาก User ได้
- ระบบ assign งานเริ่มทำงานได้

Week 5-6 : Technician System Development

Main Responsible: **2 Developers**

Objective

พัฒนาระบบฝั่ง **Technician**

Tasks

- Technician Dashboard
- View Assigned Jobs
- Submit Job Report
- Upload repair result
- Request Delay
- Update Job Status

Output

- Technician สามารถรับงานและส่งรายงานได้
- Workflow เริ่มครบทั้งระบบ

Week 7 : System Integration & Testing

Main Responsible: **3 Developers**

Objective

ตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด

Tasks

- ตรวจสอบ Workflow ทั้งระบบ
- Test Integration
 - User → Juristic
 - Juristic → Technician
 - Technician → User
- Debug system
- ตรวจสอบ logic ของ SLA และ delay request

Output

- ระบบทำงานครบวงจร
- Bug หลักถูกแก้ไข

Week 8 : UI Improvement

Main Responsible: **1 Developer**

Objective

ปรับปรุงหน้าตาระบบให้ใช้งานง่ายขึ้น

Tasks

- Improve Layout
- Improve Dashboard
- Improve Navigation
- เพิ่ม UI feedback
- ปรับสีและ spacing

Output

- UI อ่านง่ายขึ้น
- UX ดีขึ้น

Week 9 : Final System Review

Main Responsible: **All 5 Members**

Objective

ตรวจสอบระบบครั้งสุดท้ายก่อนส่งงาน

Tasks

- ตรวจสอบ feature ทุกส่วน
- ทดสอบ use cases
- เตรียม demo scenario
- ตรวจสอบ presentation
- ตรวจสอบ UML / design patterns

Output

- ระบบพร้อมนำเสนอ

Week 10–11 : Spare Weeks (Risk Management)

Main Responsible: **Team**

Objective

เพื่อเวลาสำหรับเหตุฉุกเฉิน

Possible Tasks

- แก้ bug เพิ่ม
- ปรับปรุง performance
- ปรับปรุง UI เพิ่มเติม
- เตรียม demo script

Output

- ระบบเสถียร

